
Data de	25/03/2022
Duração	20

Data atual: 4/14/2022

Dia	Datas	ldeal (h)	Trabalhado (h)	Real (h)
0	25/03/2022	88	8	80
1	26/03/2022	83,6	0	83,6
2	27/03/2022	79,2	0	79,2
3	28/03/2022	74,8	0	74,8
4	29/03/2022	70,4	12	58,4
5	30/03/2022	66	0	66
6	31/03/2022	61,6	0	61,6
7	01/04/2022	57,2	12	45,2
8	02/04/2022	52,8	13	39,8
9	03/04/2022	48,4	0	48,4
10	04/04/2022	44	0	44
11	05/04/2022	39,6	0	39,6
12	06/04/2022	35,2	8	27,2
13	07/04/2022	30,8	0	30,8
14	08/04/2022	26,4	12	14,4
15	09/04/2022	22	0	22
16	10/04/2022	17,6	0	17,6
17	11/04/2022	13,2	10	3,2
18	12/04/2022	8,8	17	-8,2
19	13/04/2022	4,4	4	0,4
20	14/04/2022	0	0	0



Descrição	Tarefas	Data Início	Responsável	Previsão (h)	Data Término
Construção do DER, MER e Diagrama de Classes	Elaborar, planejar o escopo do projeto.	3/30/2022	Dionísio e André	10	01/04/2022
Criação Banco de Dados SQL	Criação da estrutura do centralizador.	3/31/2022	Gabriel	12	29/03/2022
Conexão com o banco	Conectar o banco ao projeto no netbeans	4/1/2022	Gabriel	2	01/04/2022
Interface de Cadastro e Consulta	Construção das GUI's de cadastro dos usuários, cadastro das mensagens, consulta de usuarios e consulta de mensagens	4/2/2022	Bruna	5	02/04/2022
Cadastro de usuários	Criação do método cadastrar usuarios.	4/4/2022	Gabriel e Marcelo	8	02/04/2022
Cadastro de mensagens	Criação do método cadastrar mensagens com ligação no banco de dados.	4/6/2022	Gabriel e Marcelo	8	06/04/2022

Consultar Usuários	Criação da visualização dos usuários	05/04/2022	Bruna	12	08/04/2022
Consultar Mensagens	Criação da visualização das mensagens	08/04/2022	Marcelo	12	12/04/2022
Documentação no Github	Criação do repositório no Github, atualização do README e		Dionísio		
	upload dos códigos.	06/04/2022	Diomisio	5	12/04/2022
Apresentação	Slides Apresentação	12/04/2022	Bruna	4	13/04/2022
Excluir Mensagens	Criação do método excluir mensagens	11/04/2022	Gabriel	5	11/04/2022
Excluir Usuários	Criação do método excluir usuários	11/04/2022	Marcelo	5	11/04/2022