Área	Tarefa	Atividade	Item	Prioridades	Sprint
Organização	1	Construção do DER, MER e Diagrama de Classes	Elaborar, planejar o escopo do projeto.	Alta	1
Desenvolvimento	2	Criação Banco de Dados SQL	Criação da estrutura do centralizador.	Alta	1
Desenvolvimento	3	Conexão com o banco	Conectar o banco ao projeto no netbeans	Alta	1
Desenvolvimento	4	Cadastro de usuários	Criação do método cadastrar usuarios.	Alta	1
Desenvolvimento	5	Consultar Usuários	Criação da visualização dos usuários	Alta	1
Desenvolvimento	6	Consultar Mensagens	Criação da visualização das mensagens	Alta	1
Desenvolvimento	7	Interface de Cadastro dos Usuários	Construção das GUI's de cadastro dos usuários	Média	1
Desenvolvimento	8	Cadastro de mensagens	Criação do método cadastrar mensagens com ligação no banco de dados.	Média	1
Desenvolvimento	9	Excluir Mensagens	Criação do método excluir mensagens	Média	1
Desenvolvimento	10	Excluir Usuários	Criação do método excluir usuários	Média	1
Desenvolvimento	11	Documentação no Github	Criação do repositório no Github, atualização do README e upload dos	Baixa	1
Organização	12	Apresentação Sprint 1	Apresentação do produto	Baixa	1