


Data de início:	25/04/2022	Data atual:	12/05/2022
Duração (d):	20		

Dia	Datas	Ideal (h)	Trabalhado (h)	Real (h)
0	25/04/2022	71	8	71
1	26/04/2022	67,45	0	71
2	27/04/2022	63,9	0	71
3	28/04/2022	60,35	0	69
4	29/04/2022	56,8	0	65
5	30/04/2022	53,25	20	62
6	01/05/2022	49,7	0	62
7	02/05/2022	46,15	10	50
8	03/05/2022	42,6	0	46
9	04/05/2022	39,05	0	40
10	05/05/2022	35,5	0	32
11	06/05/2022	31,95	0	30
12	07/05/2022	28,4	0	25
13	08/05/2022	24,85	0	20
14	09/05/2022	21,3	20	17
15	10/05/2022	17,75	8	14
16	11/05/2022	14,2	0	10
17	12/05/2022	10,65	0	8
18	13/05/2022	7,1	0	0
19	14/05/2022	3,55	0	0
20	15/05/2022	2,39808E-14	3	0



Tarefas	Data Início	Responsável	Previsão (h)	Data Término
Atualização do Banco de dados	28/04/2022	Gabriel	5	28/04/2022
telas do cliente	28/04/2022	Everton	5	29/04/2022
Criação do Chat	28/04/2022	Gabriel	15	30/04/2022
Validação Backlog	28/04/2022	Dionísio	2	02/05/2022
cadastro de grupo	29/04/2022	Gabriel	8	02/05/2022
dropdown list do cadastro de usuario id_perfil	29/04/2022	Everton	5	30/04/2022
alterar usuario	06/05/2022	André	8	09/05/2022
tela de login	05/05/2022	Bruna e Everton	12	09/05/2022
alterar mensagem	07/05/2022	André	8	10/05/2022
documentação	10/05/2022	Dionisio	3	15/05/2022
			71	